
作業時間　： 準備作業 AM 8:00 ～ AM 8:30

　　　　　　　　　　 解体・搬出作業 AM 8:30 ～ PM 5:00

　　　　　　        片付け作業 PM 5:00 ～ PM 5:30

　工事に関するお問い合わせ

請負者：　 株式会社 大和産業開発

担当者：　 森川　剛 大森さつき

連絡先：　 TEL 072-924-3544

所在：　 〒581-0023　大阪府八尾市都塚202　　　

日曜・祝日は作業を行いません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

解体工事のお知らせ

　工事中、近隣の方々には何かとご迷惑をお掛けしますが、

暖かいご協力の程をよろしくお願いいたします。

　この度、北辰会 有澤総合病院の解体工事を行います。

工　　期　　：　2021年10月11日（月）～ 2022年9月30日（金）までの間

なお、コロナ禍ということもあり、工事説明をWEBにて配信いたします。

弊社のホームページに掲載予定です。以下のQRコードから、ご覧ください。

有澤総合病院
QRコード 工事説明

10月1日～10月31日

閲覧可能期間



作成日：2021年9月15日

2021～2022年

実　働　週

開口部作成工事

内装解体工事

石綿除去工事

仮設工事

建屋解体工事

基礎・地下解体工事

その他工事

概　算　工　程　表

工事名：（仮称）有澤総合病院　解体工事　スケジュール

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 9月
1 2 3 4 1 3

5月 6月 7月 8月
34 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 2 1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34 1 2 3 4 12 3 4 4 1 2 3 4

音が発生します

音が発生します



　工事期間中における、ダンプの交通ルートは以下の通りです。

交通整理員を適切に配置し、近隣の交通に配慮しながら、

搬出入作業を行います。ご協力お願いいたします。

交通ルートについて



Q.1 作業時間　・作業日について？

A.1 別紙の案内文の通り、解体作業・搬出作業の時間は午前8時～午後5時までです。

日曜日、祝日は作業を行いませんが、土曜日は作業を行います。

Q.2 振動・騒音・ほこりについて？

A.2 12月初旬頃までは室内の天井・床・壁材を手作業にて撤去する、また比較的小さな重機にて

外部の物を撤去しますので振動・騒音・ほこりは比較的影響が小さいと考えています。
しかし、12月中旬以降は大型重機による本格的な解体工事が始まります。
工事説明動画のようにシートで囲い、散水を行うことでほこりの発生を極力抑えます。
また圧砕工法により、コンクリート建物を叩き壊すのではなく、嚙み砕くことで振動・騒音の
低減には努めます。
周辺の皆様には何かとご迷惑をお掛けしますが、温かいご協力をお願いいたします。

Q.3 1日の搬出入車両の量について？

A.3 12月初旬頃までは、本格的な解体工事ではありませんので、通勤車両を除く搬出入車両は

1～2台の中型ダンプで、1日5往復を超えることはないと考えております。

12月中旬頃からは本格的な解体工事が開始します。1日当たりの搬出入車両の量は3～5台の
大型ダンプで、≒30往復ぐらいと考えております。
時間単位に換算しますと1時間当たり≒4往復前後の計画です。（作業時間＝8時間で算出)

Q.4 アスベストについて？

A.4 今回解体する建物内には、アスベスト含有物質があります。 R３. 10月～R４. 1月にかけて、

養生および飛散防止剤塗布を徹底するなど、行政の指針に基づいて除去します。
過去の実績通り、本現場においても行政の指導の下、安全に除去いたします。
ご安心ください。

Q.5 解体工事中の問い合わせについて？

A.5 解体工事に関するお問い合わせにつきましては、施工業者であります、

㈱大和産業開発にてお答えさせて頂きます。

Q＆A　一例

近隣の皆様には長期間、何かとご迷惑をお掛けしますが、1日でも早く、
安全に解体工事を終了させますので、温かいご協力をお願いいたします。


